



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTOPIANO OPERATIVO 2 PSC 2014-2020.
INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

FSC 2014-2020 PSC sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza

Consorzio di Bonifica Velia - Progetto esecutivo – “Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’Alento ristrutturazione, ammodernamento e completamento”. CUP E54B12000120006
Decreto di rimodulazione quadro economico a seguito di perizia di variante e revisione prezzi ex art 26 DL 50/2022 1° sem.2023

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTO l’articolo 3 del Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il D.P.C.M. del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e in particolare l’art. 8 comma 3 ai sensi del quale è previsto che fino all’adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all’articolo 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina”.

VISTA la Direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2024, in corso di registrazione;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale n. 64727 del 9 febbraio 2024, in corso di registrazione, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023 registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l’anno 2023;

VISTA la Direttiva dipartimentale n. 8841 del 9 gennaio 2024, registrata dall’Ufficio Centrale di bilancio in data 11 gennaio al n. 16, con la quale sono state dettate le istruzioni necessarie ad



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTOPIANO OPERATIVO 2 PSC 2014-2020.
INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

assicurare la continuità amministrativa in assenza del Direttore della ex Direzione Generale dello sviluppo rurale fino al perfezionamento dell'incarico individuato all'esito dell'interpello fermi restando gli obiettivi attribuiti ai Dirigenti e le risorse finanziarie ed umane assegnate per la loro realizzazione, dalla direttiva direttoriale n. 54082 del 2 febbraio 2023;

VISTO il Decreto ministeriale n. 328501 del 16 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 30 luglio 2021 al n. 749, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Coniglio l'incarico di Direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR I della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

VISTA la nota n.6249 dell'8 gennaio 2024 con la quale l'AGRET VI, conformemente a quanto disposto dall'art. 21, comma 17, della legge n.196/2009 e ss.mm.ii, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità, per ciascun centro di costo, di gestione dei capitoli di bilancio sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente, al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dell'azione amministrativa e nelle more della definizione dell'iter di approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e di II livello;

VISTI gli articoli 2, 7, 13, 92 e 93 del Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215 recante "Nuove norme per la bonifica integrale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che individua le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC - per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

VISTA la Delibera del Comitato interministeriale programmazione economica (CIPE) del 10 agosto 2016, n. 25, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della Legge n.190/2014", che ha destinato al Piano operativo Agricoltura, il complessivo importo di € 400 milioni;

VISTA la Delibera CIPE del 1° dicembre 2016, n. 53 che ha approvato il Piano operativo agricoltura – POA - FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e le successive Delibere CIPE del 28 febbraio 2018, n. 13 e n. 26, recanti, rispettivamente, un Addendum al Piano operativo agricoltura che assegna ulteriori risorse ad integrazione della dotazione finanziaria per un valore di € 12.601.198,45, e la ridefinizione del quadro programmatico finanziario complessivo;

VISTA la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 29 aprile 2021, n. 4 recante l'approvazione del Piano sviluppo e coesione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTE le "Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed i Concessionari per la realizzazione sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi" - di seguito Linee Guida - emanate con il D.M. n. 4080 del 9 febbraio 2017, come modificate dal D.M. n. 9460 del 2 marzo 2018, e da ultimo aggiornate con D.M. n. 15869 del 15 maggio 2020, registrato

MASAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0073903 del 15/02/2024



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTOPIANO OPERATIVO 2 PSC 2014-2020.
INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

dalla Corte dei conti in data 9 giugno 2020 al n. 562, che si intendono richiamate per quanto non disposto dal presente decreto, pubblicate al link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/386>;

VISTO in particolare l'art. 14 delle Linee Guida rubricato "Alta Sorveglianza" che disciplina l'attività di Alta Sorveglianza prevedendo un contributo per spese di vigilanza a carico dei concessionari pari allo 0,30% di ogni stato di avanzamento;

CONSIDERATO che gli Enti consortili hanno richiesto di determinare già in sede di liquidazione gli importi da corrispondere per l'Alta sorveglianza per le opere;

VISTA la circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020. Adempimenti delibere CIPE n 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie";

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 16437 del 9 aprile 2019 che formalizza la decisione del Comitato di sorveglianza sul POA 2014-2020 con la quale si approva lo scorrimento della graduatoria definitiva del Bando a valere sulle risorse recate dal Fondo Sviluppo e Coesione, Programma Operativo Agricoltura 2014-2020 (sotto piano infrastrutture irrigue) nel rispetto della chiave di riparto che ne assegna l'80% alle aree del Mezzogiorno e il 20% a quelle del Centro-Nord;

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 28303 dell'11 luglio 2019 con il quale è stato concesso al Consorzio di Bonifica Velia il contributo nell'importo di € 10.841.233,65 e approvato il quadro economico di finanziamento per pari importo per il progetto "Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento ristrutturazione, ammodernamento e completamento";

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 36689 del 15 novembre 2019 con il quale è stato autorizzato il pagamento dell'anticipazione (10% del finanziamento) relativo al succitato progetto esecutivo per l'importo di € 1.084.123,36, mediante l'utilizzo della contabilità attiva presso la Tesoreria Centrale dello Stato, a valere sul finanziamento intestato a "MEF RIS FONDO SVIL E COESIONE";

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 9017233 del 22 luglio 2020 di nomina dell'Ing. Andrea De Antoni quale delegato dell'Alta Sorveglianza dell'intervento finanziato;

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 28103 del 21 gennaio 2021 con il quale è stato rideterminato il contributo pubblico concesso a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto alla ditta Gugliucello Costruzioni, nella misura di € 10.777.598,09 comprensivi dell'accantonamento del 10% previsto dall'art. 3, delle Linee Guida;

VISTI i Decreti dell'Autorità di Gestione con i quali è stato rideterminato il quadro economico a seguito della compensazione prezzi:

- n.127347 del 18 marzo 2022 relativo alla compensazione prezzi 1° semestre 2021;
- n. 330962 del 26 luglio 2022 relativo alla compensazione prezzi 2° sem. 2021- 1° sem. 2022;

MASAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0073903 del 15/02/2024



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTOPIANO OPERATIVO 2 PSC 2014-2020.
INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

- n. 645481 del 16 dicembre 2022 a seguito del conguaglio sulla compensazione prezzi 2° sem. 2021- 1° sem. 2022;
- n.164932 del 20 marzo 2023 con il quale è stato rideterminato il contributo pubblico concesso a seguito di compensazione prezzi 2° semestre 2022;

RILEVATO che nel decreto da ultimo rideterminato il quadro economico di spesa è stato approvato per un importo complessivo di € 11.534.869,77, di cui € 10.777.598,08 a carico Masaf ed € 757.271,69 a carico del Fondo Mims ex art. 26 del D.L. 50/2022;

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 51503 del 3 febbraio 2021 con il quale è stato autorizzato il pagamento di € 1.084.123,36 (10% del finanziamento) a titolo di ulteriore anticipazione, ai sensi dell'art 97 D.L. n.18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n.27/2020;

VISTI i Decreti dell'Autorità di Gestione di liquidazione dei pagamenti intermedi:

- n. 336093 del 22 luglio 2021 relativo al primo pagamento intermedio di € 769.137,06;
- n. 108845 dell'8 marzo 2022 relativo al secondo pagamento di € 726.292,76;
- n. 172166 del 14 aprile 2022 relativo al terzo pagamento di € 599.565,44;
- n. 369951 del 26 agosto 2022 relativo al quarto pagamento di € 1.751.403,53;
- n. 659556 del 23 dicembre 2022 relativo al quinto pagamento di € 2.052.135,63
- n. 394968 del 26 luglio 2023 relativo al sesto pagamento di € 623.362,30;
- n. 698435 del 20 dicembre 2023 relativo al settimo pagamento di € 639.905,87;

VISTA la nota 1622 del 28 agosto 2023 (434046 del 28/08/2023) con la quale il Consorzio ha trasmesso la Delibera della Deputazione Amministrativa n. 102 del 14 luglio 2023, in cui si approvano:

- l'atto aggiuntivo n. 3 di modifica del contratto d'appalto;
- la determinazione del D.L. dell'importo di compensazione prezzi ex D.L. 50/2022 relativo al 7° e ultimo S.A.L. per i lavori eseguiti dal 30 dicembre 2022 al 19 maggio 2023;
- il progetto dei "Lavori di risanamento strutturale dell'impianto di sollevamento IE3";
- il quadro economico aggiornato,

richiedendo al contempo il parere di competenza dell'alto sorvegliante;

VISTA la nota ministeriale n. 571912 del 16 ottobre 2023 con la quale l'Amministrazione, nel riscontrare la nota consortile n. 1622 del 28 agosto 2023, ha rimesso al parere dell'Alto Sorvegliante la proposta di quadro economico, la corretta determinazione degli importi della compensazione prezzi nonché l'istruttoria sull'affidamento con appalto separato dei "Lavori di risanamento strutturale di sollevamento IE3";

VISTO il parere reso in data 30 ottobre 2023 (prot DISR 1 n. 600934 in pari data) in cui il delegato all'Alta Sorveglianza dell'opera:

- ha ritenuto che l'atto aggiuntivo n. 3 di modifica del contratto d'appalto sia stato determinato esclusivamente dal "completamento delle pratiche esproprie" non



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTOPIANO OPERATIVO 2 PSC 2014-2020.
INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

ultimate a causa di lungaggini burocratiche (dovute al fatto che moltissime particelle catastali risultavano non correttamente intestate, oppure intestate a persone per vari motivi irreperibili) e ha preso atto che “l’atto aggiuntivo è l’unica strada tecnicamente percorribile per chiudere l’appalto senza danni per le parti. Il Consorzio avrebbe potuto dichiarare i lavori non ultimati, assoggettando l’impresa alla penale per ritardo che sarebbe stata certamente molto pesante.”;

- per quanto concerne la revisione prezzi, verificata la correttezza dei calcoli, ha espresso parere favorevole alla liquidazione dell’importo di € 11.127,71 oltre IVA, come da Determinazione in data 3 luglio 2023 del Direttore dei Lavori;
- quanto al progetto dei “Lavori di risanamento strutturale dell’impianto di sollevamento IE3”, poiché dall’esame della documentazione progettuale la variante non modifica gli aspetti sostanziali e le finalità dell’opera, trattandosi di lavorazioni atte a ripristinare la completa funzionalità dell’impianto irriguo in pressione, compromessa per cause naturali impreviste e imprevedibili e non determinata da errore progettuale, ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle nuove opere che saranno realizzate “a corpo” mediante nuova procedura di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il cui importo dei lavori trova copertura nel quadro economico rimodulato e prescritto al Consorzio la predisposizione della verifica e il successivo atto di validazione del progetto nonché l’aggiornamento dei riferimenti normativi del capitolato speciale d’appalto e dello schema di contratto al codice vigente D.Lgs.36/2023;
- ha proposto il quadro rimodulato a seguito dell’approvazione dei punti precedenti come di seguito specificato in tabella:

	Progetto esecutivo – “Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’Alento ristrutturazione, ammodernamento e completamento” CUP E54B12000120006	proposta consorzio accettata da AS
	VOCI DI SPESA	EURO
A	LAVORI IN APPALTO	
A.1	Lavori in appalto aggiudicati (-12,75%)	5.853.078,70
A.1.1	Corrispettivi a consuntivo non soggetti a ribasso	131.950,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	96.349,77
A.2.1	Oneri per la sicurezza a consuntivo per emergenza COVID 19	14.124,67
	Totale Lavori in appalto - A	6.095.503,14

MASAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0073903 del 15/02/2024



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTOPIANO OPERATIVO 2 PSC 2014-2020.
INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

AA.1	Lavori di messa in sicurezza da appaltare	363.920,22
AA.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.972,74
	totale lavori da appaltare AA	365.892,96
	totale Lavori A+AA	6.461.396,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Lavori in economia e amm.ne diretta	50.000,00
B.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	-
B.3	Oneri di discarica	85.037,35
B.4	Espropriazioni e acquisizioni beni immobili	460.000,00
	Totale Somme a disposizione - B	595.037,35
I	Imprevisti (5% di A)	30.000,00
C	Spese tecniche e generali (14% di A+B.1+B.2+B.3+B.4) - Totale C	1.025.564,06
D.1	I.V.A. (22% di A1+A2+A2.1+AA+b1+B.2+B.3)	1.422.186,36
D.2	IVA (22% di R) – Circolare AdE n.3	360.772,72
D	Totale D	1.782.959,08
E.1	Compensazione prezzi ex art. 1 septies DL 73/2021 1° sem 2021	82.961,74
E.2	Compensazione prezzi ex art. 1 septies DL 73/2021 2° sem 2021	430.878,88
E.3	Revisione prezzi ex art 26 DL 50/2022 1° sem 2022	584.468,55
E.4	Revisione prezzi ex art 26 DL 50/2022 2° sem 2022	530.439,12
E.5	Revisione prezzi ex art 26 DL 50/2022 1° sem 2023	11.127,71
E	totale- E	1.639.876,00
	TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO (A+B+I+C+D+E)	11.534.832,59

MASAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0073903 del 15/02/2024



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTOPIANO OPERATIVO 2 PSC 2014-2020.
INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

F	Accantonamento ex art. 3, comma 3, L.G. (fino a 10% importo aggiudicato)	0,00
	Fondo MIMS a detrarre	757.271,69
	TOTALE FINANZIAMENTO MAX AMM.SSIBILE (A+B+I+C+D+E)	10.777.560,90

RILEVATO che:

- a termini delle Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero ed i Concessionari per la realizzazione, sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi, le spese generali vengono determinate applicando la percentuale secondo i parametri indicati all'art. 5 comma 3 costi effettivi sostenuti, esclusa IVA;
- conseguentemente, si deve procedere a rideterminare ex officio l'importo della voce "Spese Generali" applicando la percentuale del 13% prevista per gli importi di finanziamento compresi tra € 10.000.000,00 e € 15.000.000,00 sulle voci Lavori e somme a disposizione esclusi gli imprevisti e gli importi della voce "E";

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto di approvare il quadro economico di spesa a seguito di compensazione prezzi e perizia di variante n. 1;

A termini delle vigenti disposizioni

D E C R E T A

Articolo 1

1. In conformità alle premesse, si prende atto della perizia di variante e il Quadro Economico di finanziamento per il progetto "Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento ristrutturazione, ammodernamento e completamento" - CUP E54B12000120006,) è confermato nell'importo di € **10.777.598,09**, come di seguito riportato

	Progetto esecutivo – "Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento ristrutturazione, ammodernamento e completamento". CUP E54B12000120006	decreto rimodulazione q.e. ex officio
	VOCI DI SPESA	
A	LAVORI IN APPALTO	
A.1	Lavori in appalto aggiudicati (-12,75%)	5.853.078,70
A.1.1	Corrispettivi a consuntivo non soggetti a ribasso	131.950,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	96.349,77

MASAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0073903 del 15/02/2024



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTOPIANO OPERATIVO 2 PSC 2014-2020.
INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

A.2.1	Oneri per la sicurezza a consuntivo per emergenza COVID 19	14.124,67
	Totale Lavori in appalto - A	6.095.503,14
AA.1	Lavori di messa in sicurezza da appaltare	363.920,22
AA.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.972,74
	totale lavori da appaltare- AA	365.892,96
	totale Lavori A+AA	6.461.396,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Lavori in economia e amm.ne diretta	50.000,00
B.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	-
B.3	Oneri di discarica	85.037,35
B.4	Espropriazioni e acquisizioni beni immobili	460.000,00
	Totale Somme a disposizione - B	595.037,35
I	Imprevisti (5% di A)	30.000,00
C	Spese tecniche e generali (13% di A+ AA+ B.1+B.3+B.4) - Totale C	917.336,35
D.1	I.V.A. (22%di A1+A2+A2.1+AA+B1+B3)	-
D.2	IVA (22% di su totale compensazioni)	1.422.186,36
	Totale D	360.772,72
D		1.782.959,08
E.1	Compensazione prezzi ex art. 1 septies DL 73/2021 1° sem 2021	82.961,74
E.2	Compensazione prezzi ex art. 1 septies DL 73/2021 2° sem 2021	430.878,88
E.3	Revisione prezzi ex art 26 DL 50/2022 1° sem 2022	584.468,55
E.4	Revisione prezzi ex art 26 DL 50/2022 2° sem 2022	530.439,12
E.5	Revisione prezzi ex art 26 DL 50/2022 1° sem 2023	11.127,71
E	totale- E	1.639.876,00
	TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO (A+AA+B+I+C+D+E)	11.426.604,88
F	Accantonamento ex art. 3, comma 3, L.G. (fino a 10% importo aggiudicato)	0,00
G	Economie	108.264,90
	accesso fondo MIMS	757.271,69
	TOTALE FINANZIAMENTO MAX AMM.SSIBILE (A+AA+B+I+C+D+E+F+G)	10.777.598,09

MASAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0073903 del 15/02/2024



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTOPIANO OPERATIVO 2 PSC 2014-2020.
INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

L'importo di finanziamento assentito all'Ente per la realizzazione dell'intervento è fissato nell'importo fisso ed invariabile in € **10.777.598,09**.

Articolo 2

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni del decreto dell'Autorità di Gestione n. 28303 dell'11 luglio 2019 e successivi decreti non modificativi del provvedimento.

Articolo 3

Il presente decreto è notificato al Responsabile Unico del Piano ed è caricato nella Banca Dati Unitaria (BDU).

**L'Autorità di Gestione del Sottopiano 2
pro tempore
Francesca Coniglio**

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del CAD

MASAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0073903 del 15/02/2024